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ADDENDUM KEDUA
PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk

Nomor : 001/ADDPKS/MSJ-GNS/XII/2024

DENGAN
PT. GLOBAL NAROTAMA SAKTI

Nomor : ADD.GNS.02-XI11.2024

TENTANG
JASA PENGURUSAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk

Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama ini yang selanjutnya disebut “Addendum Kedua’
dibuat dan ditanda tangani pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-12-2024), bertempat di Sidoarjo, oleh dan antara :

1. SASONGKO BASUKI, dalam hal ini selaku Direktur Utama Perseroan dan karenanya
bertindak untuk dan ates nama PT. Multi Spunindo Jaya Tbk, beralamat di Desa
Jabaran Kecamatan Ba ongbendo Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

2. AGUNG SUYOTO, dalam hal ini selaku Direktur Utama Perseroan dan karenanya
bertindak untuk dan atas nama PT Global Narotama Sakti, beralamat di Ruko Orchad
OC-06 Perum Citra Harmoni Jalan Raya Trosobo KM 20 Taman-Sidoarjo, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

« Bahwa, Para Pihak sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No.
GNS/KONT-2023/C/0037 tertanggal 3 November 2023, selanjutnya disebut "Perjanjian
Induk” dan Addendum Pertama No. ADD.GNS.001-XI1.2024;

e Hasil sidang SLF pada tanggal 19 November 2024 yang mengharuskan adanya beberapa

revisi yang membutuhkan waktu tambahan dalam pengerjaannya;
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« Bahwa, segala perubahan yang dilakukan Para Pihak disepakati untuk dilakukan
addendum kontrak;

e Bahwa, Para Pihak telah sepakat untuk menuangkan seluruh perubahan-perubahan
tersebut ke dalam suatu Addendum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk melaksanakan
Addendum Kedua dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Mengubah Pasal 2 tentang Jangka Waktu Pekerjaan yang semula berakhir
tanggal 5 Maret 2024 menjadi tanggal 31 Desember 2025.

2. Mengubah Addendum Pertama tentang Jangka Waktu Pekerjaan yang semula
berakhir tanggal 31 Desember 2024 diperpanjang menjadi tanggal 31
Desember 2025.

3. Addendum Kedua ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Perjanjian Kerjasama No. GNS/KONT-2023/C/0037 tertanggal 3 November 2023
(Perjanjian Induk) dan Addendum Pertama No. ADD.GNS.001-X11.2024. Seluruh
pasal dan ketentuan—ketentuan lainnya yang tertuang pada Perjanjian Induk
dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak, sepanjang tidak diubah oleh
Amandemen Kedua ini.

4. Addendum ini berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan
berakhirnya perjanjian Kerjasama ini.

Demikianlah, Addendum Kedua ini dibuat dalam rangkap 2 {dua) di atas kertas bermaterai
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak, masing-
masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dibuat : Sidoarjo
Tanggal : 27 Desember 2024
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