



FORMULIR MANAJEMEN PERUBAHAN



A. PERSETUJUAN PERUBAHAN

1. IDENTITAS INISIATOR

- a. Nama : *Edi Sulcamito*
b. Bagian/ Departemen : *Engineering*

2. PENGAJUAN PERUBAHAN

- a. Nomor : *500.001.TRS.H.26*
b. Tanggal : *26 Agustus 2026*
c. Komponen Perubahan : *Man / Method / Material / Machine / Environment* (*Coret yang tidak perlu)
d. Lokasi/ Area : *Bedug E (outdoor barat Gd E)*
e. Jenis Usulan Perubahan : (*beri tanda centang)

☒ Baru	☐ Pengembangan/ Peningkatan	☐ Eliminasi
--	--	------------------------------------

- f. Sifat Perubahan : (*beri tanda centang)

☐ Perubahan Sementara (s/d)
☒ Perubahan Permanen

3. LATAR BELAKANG PERUBAHAN

- a. Nama Perubahan : *penambahan ruang u/ tandu air pemis water*
b. Latar belakang perubahan : *Belum adanya ruangan*

- c. Uraian Perubahan (Before-After) : *After: Pembuatan ruangan dinding sandwich 4 x 3.5 mtr, tinggi 4 mtr tanpa plafon; atap sandwich; pintu rolling door 2.5 x 2.5 m, + personal door righte*
d. Tujuan/ efek perubahan berdasarkan analisa SQCDMP: (*Tuliskan detail analisisnya) *Personal door righte lantai cor + selokan kli out ke selokan utama (air bers)*

1. Safety :	2. Quality : <i>kuantitas synvack</i>	3. Cost : <i>tidak ada biaya</i>
4. Delivery :	5. Moale :	4. Productivity : <i>umur spindle lama</i>

- e. Kategori perubahan: minor/ major/ kritikal (*coret yang tidak perlu)



4. PERSETUJUAN

Apakah usulan perubahan disetujui? (*beri tanda centang)	☒ Ya	☐ Tidak
Jika YA, lanjutkan form bagian B. Jika TIDAK, usulan perubahan tidak diteruskan dan diarsipkan dokumen.		
Tanggal : <i>28/8/2026</i> Diajukan: Inisiator <i>(Edi Sulcamito)</i>	Tanggal : Mengetahui: PIC Area <i>(Paz)</i>	Tanggal : Disetujui: Head Dept. Area <i>(Paz)</i>

→ clearing
pintu richtech.

Junktion
Box
Penangkal
Petir

Panel
Silo
L12



Pintu Rolling Door
2500 x 2500
normally Close
3500 ruangan

Fig Dept 1st
22/8
D-1
Ulk

11/10/2026
1/sep 2026

	Drawn by R. Y. H. A.	Checked by R. Y. H. A.	Approved R. Y. H. A.	Scale 1:1	Sheet 1/1
	FIG. Dept CONSTRUCTION	Date 22/8/2026	Unit MTR	Room Tembok Dinding Dalam - Tampak Atas	Project Vending Sprekuk Dinding E

Rumah Root Blower
Gedung E

Rumah Tandon Demin Water
Workshop Spinnerette

el + 3100

Ø1900

2500 x 2500

3500 ruangan

estimates: 4,000

[illegible]

		Drawn by R. Tord	Circled by Lut Kramer		Approved LH B.
PT. BALTI SPANISH- JAPA MINISTERI MINISTRE					
Ranch Pordon South Victor - Tropical Japan					
Verisign Spasmodic Gating E					
Sheet No.					



FORMULIR MANAJEMEN PERUBAHAN



B. PENUGASAN PELAKSANA PROJECT

1. Pelaksana

a. Nama PIC Project : Ibu TITIN

b. Departemen/ Bagian : GA / PU

2. Pengkajian Teknis & Rekomendasi

Keterangan	Nama Pengkaji	Tgl
☐ Pengkajian Operasional (PM/ QAPD/ PPIC)		
Rekomendasi:		
☐ Pengkajian Teknis (PM/ Engineering/ HRD)	LUK DL	2-9-2026
Rekomendasi: ① LAMPA KWT REBOYANG BEBAN 10 TON ② KEDAR CAHAYA MELATAKARI ③ VEHTILASI & SIKULASI UDARA		
☐ Pengkajian K3 & 5R		
Rekomendasi:		
☐ Pengkajian Lainnya :		
Rekomendasi:		

3. Persetujuan Pelaksanaan Project

Disetujui Oleh:	Tanggal	Tanda Tangan
PIC Project		(.....)
Head Dept.		(.....)
Pengkaji Teknis 1: LUK VL ENG		(.....)
Pengkaji Teknis 2:		(.....)
Pengkaji Teknis 3:		(.....)
Pengkaji Teknis 4:		(.....)